

	REQUERIMIENTO DE MATERIALES	N°	43-2026
		FECHA SOLICITUD	20/08/2026
		PERIODO USO	EJECUCIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO TABACONAS EN LA LOCALIDAD LA VEGA DEL PUENTE DEL DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO DE LA PROVINCIA DE JAÉN DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”						
LUGAR	C.P. LA VEGA - DISTRITO SAN JOSE DEL ALTO-PROVINCIA JAEN- REGION CAJAMARCA						

RELACIÓN DE PRODUCTOS

Item	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	STOCK ALMACEN	CANTIDAD A COMPRAR	JUSTIFICACIÓN	META
EJECUCION DE OBRA							
01	ADITIVO CURADOR ANTISOL X 5 GAL	3	BALDES		3	YA ESTA EN OBRA	
02	YESO	10	BLS		10	YA ESTA EN OBRA	
03	CEMENTO EXTRA FORTE	5	BLS		5	YA ESTA EN OBRA	
04	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO X 12 UND	1	CAJA		1		
05	CAJA DE HERRAMIENTAS DE EXCAVADORA	1	CAJA		1	YA ESTA EN OBRA	
06	TECNOPOR DE 1"	10	PLAN		10	PARA MUROS DE CONCRETO ARAMDO VA EN LAS JUNTAS	
07	DISCOS DE CORTE 4 1/2" PARA ACERO PARA AMOLADORA	12	UND		12		
08	PAPEL A3	100	HOJAS		100	PARA PLANOS	
09	FASTER PARA FOLDER	2	CAJA		2		
10	SUMIDERO DE 6" DE BRONCE	1	UND		1	ACCESORIOS PARA DESAGUE DE COMEDOR EN EL EXTERIOR	
11	TEE DE 6" PVC DESAGUE	1	UND		1	ACCESORIOS PARA DESAGUE DE COMEDOR EN EL EXTERIOR	
ING DE SEGURIDAD							
10	ARNES COMPLETO	6	UND		6	PARA ENCOFRADOS DE LOSA DE PUENTE	
11	BOLSAS DE 200 LITROS	2	PAQ		2	MATERIALES PARA RESIDUOS SOLIDOS	
12	BOLSAS DE 20 LITROS	2	PAQ		2		
13	SEÑALITICA 1.20 X 0.90	2	UND		2		
Residente de Obra		Planeamiento			Gerencia		

F01A-LANR-43